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INFORME DE GESTIÓN DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 

  
En mi calidad de Representante Legal (S) de la entidad sin ánimo de lucro y de carácter 
privado denominada “Fundación Puentes de la Esperanza” identificada con el 
NIt.830.088.685-4 constituida en abril de 2001, y registrada ante Cámara de Comercio de 
Bogotá, presento el siguiente Informe de Gestión ante la Alcaldia Mayor de Bogotá. 
 
QUIENES SOMOS: 
 
“Puentes de la Esperanza” es una iniciativa que nace con el propósito de ayudar a 
comunidades rurales que padecen dificultades de movilidad por la ausencia de pasos 
peatonales seguros. Estamos legalmente constituidos en Colombia como una Fundación 
sin ánimo de lucro. 
 
Convocamos autoridades, organizaciones privadas, instituciones, entidades oficiales y no-
gubernamentales para articular esfuerzos con el ánimo de hacer posible que campesinos e 
indígenas se organicen y trabajen alrededor de la construcción de sus propios puentes 
peatonales, permitiendo mejorar integralmente su entorno y calidad de vida. 
 

   
 
MISION: 
Integrar y articular esfuerzos de diferentes sectores, para facilitar la implementación de 
puentes peatonales rurales mediante una técnica segura y una metodología participativa, 
involucrando  activamente a la Comunidad beneficiaria, a sus Líderes y Autoridades 
alrededor de soluciones de infraestructura prácticas y confiables para la movilidad en el 
campo. 
 
VISION: 
Nos proyectamos como una Organización con capacidad suficiente para reducir durante la 
próxima década la problemática de movilidad terrestre de los Campesinos e Indígenas 
Colombianos, incidiendo favorablemente con nuestras soluciones en la prevención y la 
reducción del riesgo, productividad, educación, salud y seguridad de al menos 200.000 
habitantes rurales del territorio nacional. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO ANTERIOR 
 
 

En 2018, Fundación Puentes de la Esperanza llevó a cabo el diseño e implementación 
comunitaria de diez (10) puentes peatonales rurales que suman una longitud total de 482 
metros lineales. 
 

Como lo establece nuestra metodología y sistema constructivo, todos estos proyectos 
contaron con participación activa de las comunidades rurales, y materiales facilitados a la 
comunidad principalmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), Programa de Naciones Unidas (PNUD), donaciones de particulares y 
donaciones en especie entregadas a la Fundación Puentes de la Esperanza, que 
beneficiaron aproximadamente 1070 familias rurales (4.280 personas) ubicadas en 5 
departamentos del territorio Nacional, en las veredas de los municipios relacionados a 
continuación: 
 
 
 

PUENTES PEATONALES RURALES IMPLEMENTADOS EN 2018 
 
 

 
 
 
 
CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS DURANTE EL 2018 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

CODIGO DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE LONG MT FAMILIAS PERSONAS ENTREGADO ORIGEN DE RECURSOS PUENTE #

1 UNGRD74 Caldas Filadelfia El Pintado 100 30 120 17/03/2018 Gobierno Nacional - UNGRD 111

2 UNGRD75 Putumayo Mocoa San Agustin 70 200 800 18/04/2018 Gobierno Nacional - UNGRD 112

3 PNUD7/FPE35 Cauca Santa Rosa Chaupiyaco 50 375 1500 10/05/2018 Grant PNUD / MinPostConflicto 113

4 UNGRD76 Cauca Corinto La Cristalina 62 200 800 16/06/2018 Gobierno Nacional - UNGRD 114

5 UNGRD77 Cauca Corinto Cabañas 40 45 180 25/06/2018 Gobierno Nacional - UNGRD 115

6 PNUD8 Tolima Planadas AltoSano 22 120 480 20/09/2018 Grant PNUD / ART 116

7 PNUD10 Cauca El Tambo Palo Verde 32 15 60 09/11/2018 Grant PNUD / ART 117

8 PNUD11 Cauca El Tambo Golondrinas 52 35 140 07/11/2018 Grant PNUD / ART 118

9 PNUD9 Cordoba Montelibano San Ciprian 48 25 100 20/12/2018 Grant PNUD / ART 119

10 FPE35 Cordoba Montelibano San Ciprian 6 25 100 20/12/2018 Recursos propios y PNUD 120

482 1070 4280

# ENTIDAD # DE CONTRATO DEPARTAMENTO MUNICIPIO
# DE PUENTES 

CONTRATADOS

NOMBRE DEL 

PUENTE
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
ADICIONES V. INICIAL OBSERBACIONES

1 PNUD GRANT 41834 Cauca Santa rosa 1 Chaupiyaco 01/05/2017 10/05/2018 3 89.672.793$            

2 adiciones en tiempo.  1 

adición en valor 

$10.000.000

2 UNGRD 9697-PPAL001-813-2018 Caldas Filadelfia 1 El pintado 24/11/2017 17/03/2018 1 218.436.960$          
1 Adición en valor 

$43.124.123

3 UNGRD 9697-PPAL001-033-2018 Putumayo Mocoa 1 San agustín 26/01/2018 18/04/2018 0 103.335.622$          

Cauca Corinto La Cristalina 16/06/2018

Cauca Corinto Cabañas 25/06/2018

Tolima Planadas AltoSano 20/09/2018

Cauca El Tambo Palo Verde 09/11/2018

Cauca El Tambo Golondrinas 07/11/2018

Cordoba Montelibano San Ciprian 20/12/2018

Cordoba Montelibano San Ciprian 20/12/2018

6 UNGRD 9697-PPAL001-454-2018 Cordoba San José de Uré 1 Versalles 08/08/2018 2019 1  $          301.016.718 
1 adición en tiempo, 1 

suspensión-

TOTAL 1.414.769.555$      

0 260.257.462$          4 UNGRD 9697-PPAL001-030-2018 2 26/01/2018

07/07/20185 PNUD GRANT 43456 5 0  $          442.050.000 
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#1 Filadelfia (EL PINTADO) – Caldas: 
 

 
 

         
 
 

#2 Mocoa (SAN AGUSTIN) – Putumayo: 
 

   
 
 
#3 SANTA ROSA (CHAUPIYACO) – Cauca: 
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#4 CORINTO (LA CRISTALINA) – Cauca: 
         

   
  
 

#5 CORINTO (LA CABAÑA) – CAUCA: 
 

  
 

 

#6 Planadas (ALTO SANO) – Tolima: 
 

     
 
 

#7 El Tambo (SAN ROQUE) – CAUCA: 
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#8 El Tambo (LAS GOLONDRINAS) – CAUCA: 
 
 

    
 
 
#9 Montelibano (SAN CIPIRAN) – CORDOBA: 
 
 

   
 
 

#10 Montelibano (SAN CIPIRAN) – CORDOBA / Adicional: 
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RESULTADOS EN EL 2018 
 
 
Se nota una disminución en la implementación comunitaria de puentes durante el año 2018, 
lo anterior por cuanto la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE 
DESASTRES – UNGRD, realizó cuatro (4) contratos con la Fundación para la 
implementación comunitaria de puentes peatonales de emergencia, únicamente en los 
casos donde se presentó una calamidad pública y emergencia manifiesta. Uno de ellos para 
un puente de 102 mts con estructuras en concreto, lo que aumenta el tiempo de intervención 
en sitio. 
 

La consecución de recursos para la financiación de puentes durante el año 2018, fue difícil, 
sin embargo, construimos 10 puentes de alto impacto en las comunidades beneficiarias, 
mediante convenios con Naciones Unidas – PNUD/ART, y contratos la UNGRD. 
 

 
CONTRATOS CON EJECUCIÓN PARA EL 2019 
 
 
En agosto de 2017 se firmó convenio (GRANT) con PNUD, para la implementación 
comunitaria de un puente en Santa Rosa (CHAUPIYACO) – Cauca. Sin embargo esta 
entidad no logro definir con la Fuerza Aérea Colombiana – FAC el transporte de los 
materiales adquiridos durante el año 2017 por vía aérea hasta el sitio. Por tanto la 
implementación comunitaria quedó pendiente para el primer semestre de 2018. 
 
Así mismo en el 8 de agosto de 2018, se firmó un contrato con la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, para la implementación comunitaria de un (1) 
puente de emergencia en San José de Uré (Versalles) – Cordoba. Se solicitó un Otrosí en 
tiempo y modificación de estructuras de concreto a acero el 13/09/2018, adicionalmente la 
UNGRD supendió el contrato debido a que los permisos de servidumbre no fueron 
entregados de manera oportuna. Por lo anterior se reanudó el contrato el 13 de diciembre 
de 2018, a pesar de que la Fundación ya contaba con TODOS los materiales desde el mes 
de noviembre de 2018. En el mes de enero de 2019 se iniciaron los trabajos, y la entrega 
del mismo se realizó durante el primer semestre de 2019. 
 

   
     

 
Trabajos realizados en el primer trimestre de 2019 
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VISITAS TECNICAS DE EVALUACIÓN 
 
En desarrollo de las actividades del año 2018 se llevaron a cabo 22 visitas de evaluación 
técnica, a 22 posibles puentes, en 8 Departamentos en diferentes puntos del territorio 
Nacional. 
 

Las de visitas de evaluación técnica se realizaron de forma coordinada con los respectivos 
Consejos Regionales (Gobernaciones) y Municipales (Alcaldías). 
 

Posterior a cada visita se presentó un informe detallado y conclusiones de los hallazgos 
encontrados cada sitio así: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos de los sitios visitados por nuestra Fundación para evaluar la posible realización de puentes 
peatonales rurales durante 2018 y los siguientes. 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE LONG MT FAMILIAS PERSONAS
FECHA DE 

VISITA
OBSERVACIONES

1 Cesar Patillal Tzumaque 14 80 320 feb-18 Solicitud UNGRD Temporada de lluvias 2017. Apoyo no viabilizado.

2 Meta Guamal Caño Negro 40 100 400 mar-18 Solicitud ECOPETROL. Apoyo no viabilizado.

4 Cauca Corinto Cabañas 40 45 180 abr-18 Solicitud UNGRD, viabilizado

5 Cauca Corinto La cristalina 62 200 800 abr-18 Solicitud UNGRD, viabilizado

7 Antioquia Briceño La Palestina 62 170 680 may-18 Evaluacion EPM-UNGRD (PMU Hidroituango). Aplazado por alerta naranja.

8 Antioquia Briceño El Turco 96 15 60 may-18 Evaluacion EPM-UNGRD (PMU Hidroituango). Aplazado por alerta naranja.

9 Antioquia Ituango Guriman 85 5 20 may-18 Evaluacion EPM-UNGRD (PMU Hidroituango). Aplazado por alerta naranja.

10 Antioquia Valdivia Puerto Valdivia 110 100 400 may-18 Evaluacion EPM-UNGRD (PMU Hidroituango). Aplazado por alerta naranja.

11 Cauca El Tambo San Roque 32 15 60 jun-18 Solicitud PNUD-ART Viabilizado

12 Cauca El Tambo
Las 

Golondrinas
52 35 140 jun-18 Solicitud PNUD-ART Viabilizado

13 Tolima Planadas Alto Sano 22 120 480 jul-18 Solicitud PNUD-ART Viabilizado

14 Cordoba Montelibano San Ciprian 48 25 100 jul-18 Solicitud PNUD-ART Viabilizado

15 Cordoba
San Jose 

de Uré
Versalles 70 400 1600 jul-18 Solicitud UNGRD Viabilizado

16 Antioquia San Vicente El Salado 22 30 120 jul-18 Solicitud Reservistas FAC-CACOM5. Sin respuesta

17 Antioquia Yali La Alondra 60 30 120 jul-18 Solicitud Reservistas FAC-CACOM5. Mantenimiento para paso vehicular. No aplica.

18 Cesar Manaure Hondo del Rio 24 15 60 ago-18 Solicitud PNUD-ART. No viabilizado por terreno

19 Cesar Manaure Casa grande 30 70 280 ago-18 Solicitud PNUD-ART. No viabilizado por terreno

20 Cundinamarca Guayabetal Susumuco 72 14 56 ago-18 Solicitud DEMOVICOL. Propuesta presentada, pendiente respuesta.

21 Nariño Tumaco Santo domingo 25 No reporta ago-18 Solicitud PNUD-ART. No viabilizado por terreno.

22 Nariño Tumaco Savaleta bajo 60 80 320 ago-18 Solicitud EJERCITO NACIONAL. Propuesta presentada, pendiente respuesta.
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 SITUACIÓN JURIDICA 
 

A 31 de diciembre de 2018, “Fundación Puentes de la Esperanza” no tiene ningún tipo de 
reclamación, demanda o litigios pendientes, ni en el campo tributario, laboral, civil, 
comercial y/o mercantil. 

 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Los resultados a diciembre 31 de 2018 fueron positivos, el excedente del ejercicio para el 
año 2018 fue de ciento cincuenta y tres millones quinientos diez y siete mil seis cientos 
veinte pesos m/c ($153.517.620). 
 
Se establece que los excedentes correspondientes al año 2018 serán destinados a 
compensación de pérdidas del año gravable 2017, reposición de equipos de trabajo en 
alturas y también se autoriza la adquisición de una moto con el fin de facilitar las visitas 
técnicas de inspección en los diferentes puntos del territorio Nacional, en donde soliciten 
viabilidad de implementación comunitaria de puentes peatonales. 
 
 
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Al cierre del ejercicio 2018, la “Fundación Puentes de la Esperanza”, seguirá capitalizando 
las nuevas experiencias para fortalecer y promover su operación, teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
1. Propender la productividad y auto sostenibilidad de la Fundación. 
2. Establecer una estrategia de financiamiento, que permita la sostenibilidad 

administrativa. 
3. Gestionar Convenios, Contratos y Alianzas con instituciones públicas y privadas. 
4. Fortalecer nuestra capacidad técnica y logística en favor de una mayor capacidad de 

respuesta a las solicitudes que aún estamos recibiendo. 
 
 
RECONOCIMIENTOS: 
 
En 2018, Se recibió nuevamente un reconocimiento por parte de la Fuerza Aérea Colombia, 
mediante el premio “Alas de Esperanza”.  
 
 
PROYECTOS 
 
La posibilidad de realizar alianzas, convenios y contratación con entidades privadas y 
estatales además del marco del postconflicto, nos permite visualizar nuevas  opciones para 
que “Fundación Puentes de la Esperanza” pueda fortalecer aún más su operación 
brindando soluciones eficientes de movilidad en zonas rurales apartadas del territorio 
colombiano. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Nos permitimos informar que la organización ha cumplido durante el período sus 

obligaciones laborales de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral. 
  
La Organización como empleador se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios demás 
obligaciones laborales. 
 
Como aportante de parafiscales, se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre 
del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. 
 
No existen irregularidades contables en la información reflejada en los Estados Financieros, 
adjuntos a este informe. 
 
La Organización ha cumplido a cabalidad con las  normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor, según lo establecido en la ley 603 del año  2000.  
 
 
 
 
 
 

 
MARIA CONSUELO SANDOVAL LAGOS 
Representante Legal (S) 
Fundación Puentes de la Esperanza 
C.C. 51.930.858 de Bogotá 
Cel: 318 3005020 

firma origina    firma original
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